Zukunftstag

Lisa Gross

Personal wird auf K1/K2 und das Ausbildungsstudio aufgeteielt.

Personal
Licht
Ton
Rigging
ET
Sonstiges
Gesamt Team

Personal (Ich inbegriffen)
3 Personen 3. Lehrjahr
4 Personen 1. Lehrjahr
1 Bühnentechniker (nur Aufsicht)
1 Ausbilderin (nur Aufsicht)
1 Praktikant

Veranstaltungstag

23.04.26

Nr.	Aufgabe	Bereich	Dauer	Personen Anzahl	Zuständig
K1/K2					
1	Übergabepunkte messen	ET	1:00	3	Lisa
2	Stromversorgung aufbauen	ET	1:00	3	Lisa
3	Errichter Prüfung	ET	1:00	2	Lisa
4	Erdung	ET	0:30	2	
5	Lampen aufhängen	Licht	1:00	3	
6	Lampen Boden aufstellen	Licht	1:00	2	
7	Licht FoH Aufbauen	Licht	0:30	2	
8	Lampen Adressieren	Licht	1:00	1	
9	Lampen in Betrieb nehmen	Licht	0:30	2	
10	Programmieren	Licht	4:00	1	Alex
11	Pult bedienen	Licht	06:00	1	Alex
12	Endstufen + Infrastruktur aufbauen	Ton	01:00	3	Lucas
13	Lautsprecher aufstellen	Ton	00:30	3	Lucas
14	Ton FoH Aufbauen	Ton	00:30	2	Lucas
15	Lautsprecher in Betrieb nehmen	Ton	01:00	3	Lucas
16	Pult einrichten	Ton	01:00	3	Lucas
17	Funkstrecken einrichten	Ton	00:30	3	Lisa
18	Schallpegelmessung	Ton	01:00	1	Lisa
19	Soundcheck	Ton	01:30	3	Lucas
20	Pult bedienen	Ton	06:00	3	
21	Traversen Aufbauen	Rigging	01:30	2	
22	Podeste FoH Aufbauen	Rigging	00:30	2	
23	Verkleidung Bühne	Rigging	01:00	2	
24	Bühne aufbauen	Rigging	01:00	2	
25	Packen Lager Lockstedt	sonstiges	07:30	1	
26	Packen Haus 3	sonstiges	1:00	2	Lucy
27	Material holen aus den Lagern	sonstiges	1:00		
28	LKW laden	sonstiges	0:30		
29	LKW entladen	sonstiges	0:30		
30	Bestuhlung aufstellen	sonstiges	1:00	2	
31	Material zwischen Lagern/verräumen	sonstiges	1:30	5	
32	Fahrt ins/ zurück aus Außenlager	sonstiges	0:30	3	Alex
33	Außenlager	sonstiges	2:00	3	Alex
34	Aufbau Bildschirm (durch extern)	sonstiges	1:00	1	
35	Veranstaltung Betreuen	gesamtes Team	6:00		
36	Gesamtabbau/Abwicklung	gesamtes Team	6:00		
37	Abwicklung in den Lagern	gesamtes Team	3:00	5	
38	Absprache/Unterweisung	gesamtes Team	0:30	1	Lisa
39	Sicherheitsrückbau	gesamtes Team	0:30		
Ausbildungsstudio					
40	Übergabepunkt messen	ET	0:30	2	Lisa
41	Stromversorgung aufbauen	ET	0:30	2	Lisa
42	Errichter Prüfung	ET	1:00	2	Lisa
43	Erdung	ET	0:30	1	
44	Lampen aufbauen	Licht	1:00	2	
45	Lampen Adressieren	Licht	0:30	1	
46	Pult aufbauen	Licht	0:30	2	
47	Programmieren	Licht	2:00	1	Lucy
48	Pult bedienen	Licht	6:00	1	Lucy
49	Material holen aus den Lagern	sonstiges	1:00		
50	Packen Lager Lockstedt	sonstiges		1	Lisa
51	LKW laden	sonstiges	0:30		
52	LKW entladen	sonstiges	0:30		
53	Kinder Gruppen betreuen	sonstiges	06:00	2	Lucy, Lisa
54	Gesamtabbau	gesamtes Team	06:00		
55	Abwicklung in den Lagern	gesamtes Team	03:30		
56	Absprache/Unterweisung	gesamtes Team	00:30	1	Lisa
57	Sicherheitsrückbau	gesamtes Team	0:30		

